Modulo 3

Exercicio Proposto

Siga as instrucOes abaixo para executar na pratica o exercicio proposto. Se vocé ndo
possui o Primavera para elaborar o exercicio, ndo se preocupe, acesse a resposta
interativa do exercicio aonde vocé participara da realizacdo dos itens como se estivesse
trabalhando na prépria ferramenta!

No link abaixo enviamos o layout Primavera P6 utilizado nos treinamentos interativos,
bem como um manual rapido para adicdo do layout, para que seu Primavera se torne
muito semelhante ao layout que usamos no exercicio.

http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basico/Como importar um modelo de
layout para Primavera P6.pdf

a) Cadastre o seguinte projeto:

EPS: Selecione uma EPS qualquer na qual vocé possua permissao de escrita

ID: STR-100

Nome: Conveyor System

Planned Start: <06/01/2020>

Must Finish: <deixar em branco>

Responsible Manager: Selecione um item da OBS em que vocé possua um perfil
de acesso e edi¢ao no projeto;

e Rate Type: Mantenha a taxa padrdo (Price/Unit)

b) Para este novo projeto, cadastre a seguinte EAC, atencdo as hierarquias:

WBS Code WBS Name
STR-100 Conveyor System
STR-100.1 Contractual Milestones
STR-100.2 Engineer
STR-100.2.1 Projects
STR-100.2.2 Documents
STR-100.3 Acquisition
STR-100.3.1 Hiring
STR-100.3.2 Procurement
STR-100.4 Field Operations
STR-100.4.1 Installation
STR-100.4.2 Field Tests
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http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basico/Como%20importar%20um%20modelo%20de%20layout%20para%20Primavera%20P6.pdf

c) Vamos definir um calenddrio padrdo para a execugdo das atividades:

e Adicione um novo calenddrio para as atividades considerando 8h de trabalho
semanal com 5 dias Uteis e os finais de semana ndo serdo trabalhados.

Obs.: Informe o seguinte nome para este calendario: 8H X 5D with Holidays

e Adicione também alguns feriados conforme a lista abaixo:

Feriados
01 / Janeiro Ano Novo
04 / Julho Dia da Independéncia (USA)

25 / Dezembro Natal




Como importar um modelo de layout para
Primavera P6

Abra o Aplicativo Primavera P6
Clique no icone na barra de ferramentas do lado esquerdo do aplicativo

A imagem abaixo serd exibida, basta usar o clique direito mouse sobre o projeto STR-100
e selecione a opgao "Abrir o projeto"
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Apds a abertura do Projeto STR-100, clique com o botdo direito do mouse sobre o layout
exibido na imagem abaixo e selecione "Layout" e clique na opgdo "Abrir..."
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A janela Open Layout serd exibida. Clique na op¢do Importagdo
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Encontre o arquivo Training.plf que vocé pode baixar no link:_
http://ead.verano.com.br/arq capt/exer p6 pro basic/Training.plf
Em seguida, clique no botdo "Abrir".
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Serd exibido a imagem abaixo, basta clicar na opc¢ao "Salvar"
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O layout importado estard disponivel na janela "Open Layout", como vocé pode ver na
imagem abaixo, basta selecionar o "Treinamento" na opc¢ao de layout e clicar em "Aplicar".
Depois disso, feche a janela.
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O layout selecionado reconfigurara a exibi¢do atual do aplicativo
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