

Módulo 3

Exercício Proposto

Siga as instruções abaixo para executar na prática o exercício proposto. Se você não possui o Primavera para elaborar o exercício, não se preocupe, acesse a resposta interativa do exercício aonde você participará da realização dos itens como se estivesse trabalhando na própria ferramenta!

No link abaixo enviamos o layout Primavera P6 utilizado nos treinamentos interativos, bem como um manual rápido para adição do layout, para que seu Primavera se torne muito semelhante ao layout que usamos no exercício.

[http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basic/How to Import Primavera Template.pdf](http://ead.verano.com.br/arq_capt/exer_p6_pro_basic/How_to_Import_Primavera_Template.pdf)

a) Cadastre o seguinte projeto:

- **EPS:** Selecione uma EPS qualquer na qual você possua permissão de escrita
- **ID:** STR-100
- **Nome:** Conveyor System
- **Planned Start:** <06/01/2020>
- **Must Finish:** <deixar em branco>
- **Responsible Manager:** Selecione um item da OBS em que você possua um perfil de acesso e edição no projeto;
- **Rate Type:** Mantenha a taxa padrão (Price/Unit)

b) Para este novo projeto, cadastre a seguinte EAÇ, atenção às hierarquias:

WBS Code	WBS Name
STR-100	Conveyor System
STR-100.1	Contractual Milestones
STR-100.2	Engineer
STR-100.2.1	Projects
STR-100.2.2	Documents
STR-100.3	Acquisition
STR-100.3.1	Hiring
STR-100.3.2	Procurement
STR-100.4	Field Operations
STR-100.4.1	Installation
STR-100.4.2	Field Tests

c) Vamos definir um calendário padrão para a execução das atividades:

- Adicione um novo calendário para as atividades considerando 8h de trabalho semanal com 5 dias úteis e os finais de semana não serão trabalhados.

Obs.: Informe o seguinte nome para este calendário: **8H X 5D with Holidays**

- Adicione também alguns feriados conforme a lista abaixo:

Feriados	
01 / Janeiro	Ano Novo
04 / Julho	Dia da Independência (USA)
25 / Dezembro	Natal